

































Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ilmanvaihdon urakkalaskenta-ohjelma, jolla nopeutetaan ilman-
vaihdon urakan laskentaprosessia. Ilmanvaihdon urakkalaskenta-ohjelma on yrityksen käyttöön tarkoi-
tettu Excel-ohjelma, jolla helposti ja nopeasti määritellään urakan tarvike- ja työkustannukset. Opinnäyte-
työssä käydään läpi myös urakkatarjouksen tekemisen eri vaiheet tarjouspyynnöstä urakkasopimukseen. 
 
Ilmanvaihdon urakkalaskenta-ohjelma sisältää ilmanvaihtojärjestelmissä yleisimmin käytetyt tuotteet. 
Tuotteiden tarvikehinnat ja normitunnit on valmiiksi määritelty ohjelmassa. Tarvikehinnoittelu perustuu 
pääosin LVI-Dahl Oy:n ohjehinnastoon, mutta myös toisiin ilmanvaihtoalan hinnastoihin. Normitunnit 
on määritelty LVI-toimialan työehtosopimukseen, joka on voimassa 27.4.2010-29.2.2012 välisenä aikana. 
 
Ilmanvaihdon urakkalaskenta-ohjelmalle tehtiin vertailu Ecom-ohjelmalla, jolla varmistettiin urakkalas-
kenta-ohjelman toimivuus. Työn vertailussa käytettiin kolmea erilaista ilmanvaihdon urakkalaskenta-
kohdetta. Urakkalaskentakohteista kaksi on uudisrakennuksia ja yksi on saneerattava rakennus. Vertai-
lukohteille laskettiin myös hinta-arvio Haahtelan kustannusarviomenetelmällä, joka perustuu Talonra-
kennuksen kustannustieto 2006 teokseen. 
 
Vertailukohteista saatujen tulosten perusteella ilmanvaihdon urakkalaskenta-ohjelma on toimiva koko-
naisuus, ja sitä voidaan käyttää ilmanvaihdon urakkalaskennan apuvälineenä. Laskentaohjelmasta on 
helppo muokata jokaisen yrityksen omaan käyttöön parhaiten sopiva ratkaisu. Laskentaohjelmalla saa-
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The goal of this thesis was to make calculation program for ventilation contracting, which would be used 
to speed up ventilation contracting calculation process. Calculation program is an Excel program which is 
meant to be used by company, so that company can easily and fast determine accessory and work ex-
penses for the contracts. Thesis will also include different phases of making contract offers from offer 
request to contract agreement. 
 
Calculation program for ventilation contracting includes the most commonly used products in ventilation 
systems. Accessory prices and norm hours are determined ready in the program. Pricing of the accesso-
ries is primarily based on LVI-Dahl Ltd pricelist, but also to other pricelists in the ventilation sector. 
Norm hours are determined by HVAC-branch collective agreement which is effective between 27.4.2010-
29.2.2012. 
 
Calculation program for ventilation contracting was compared to Ecom program, which ensured the 
functionality of calculation program. In this thesis comparing was done between three different ventila-
tion contracts. Two of the ventilation contract sites are new constructions and one is a renovation con-
struction. Comparing sites were calculated also a price estimate by Haahtela expense estimation method 
which is based on book of House building expense knowledge 2006. 
 
Based on the results received from the comparing sites, calculation program for ventilation contracting is 
functional ensemble and it can be used as helping tool in ventilation contract calculations. Calculation 
program is easy to modify to suit company needs. Calculation program will reduce the time spent in con-
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Opinnäytetyöni aihealue käsittelee urakkalaskentaa ja tarkemmin ilmanvaihdon urak-
kalaskentaa. Urakkalaskenta on urakoitsijoiden yksi tärkeimmistä osa-alueista, koska 
yrityksen pitäisi pyrkiä työn määrän ja henkilöstön kapasiteetin tasapainoon. Kaikki 
asentajat pitäisi saada työllistettyä, mutta tarkoituksena ei ole ottaa liikaa urakoita ja 
kiireessä teettää työt ylitöinä. Urakkalaskennassa tärkeintä on laskea urakkatarjoukset 
tarkasti, että urakan tekeminen on kannattavaa ja hinta on kilpailukykyinen.  
 
Teen opinnäytetyöni Putkihanke Oy:lle. Tarkoituksena on tehdä ilmanvaihdon urakka-
laskentaohjelma. Aion tehdä laskentaohjelman Excel-taulukkopohjaan, koska Putki-
hankkeella on jo vesi-, viemäri- ja lämpöjohtojen laskentaohjelma Excel-pohjaisena. 
Voin liittää työni edellä mainitun laskentaohjelman jatkoksi. 
 
Valmista ilmanvaihdon laskentaohjelmaa aion kehittää vertailemalla sitä toiseen las-
kentaohjelmaan sekä kustannusarviomenetelmään. Kaupallisena laskentaohjelmana 
aion käyttää Ecom-ohjelmaa, joka on erityisesti talotekniikka-alalle kehitetty ohjel-
misto. Ecom on taloushallinnon ohjelmisto, joka on erityisen hyödyllinen keikka-
hommissa, mutta voidaan käyttää myös urakkalaskennassa. Aion myös tehdä kustan-
nuslaskelman Haahtelan kustannusarviomenetelmällä, joka antaa karkean hinta-arvion 
kohteesta.  
 
Vertailussa aion käyttää kolmea erilaista urakkalaskentakohdetta. Kohteina on ainakin 
yksi uudisrakennus sekä yksi saneerauskohde, koska kohteet eroavat niin laskentavai-
heessa kuin myös tekovaiheessa paljon toisistaan. 
 
Työstäni on hyötyä Putkihankkeelle ja myös muille ilmanvaihdon urakoitsijoille. Ta-
voitteena on saada toimiva laskentapohja ilmanvaihdon urakointiin sekä tutkia, mistä 








2  TARJOUSLASKENTA 
 
Tarjouslaskennan hallinta on yrityksen keskeisimpiä ja tärkeimpiä osa-alueita. Tar-
jouslaskennalla ratkaistaan yrityksen nykyinen ja tulevaisuuden työtilanne. Tarjous-
laskennan päätavoitteina on saada työtilanne ja tilauskanta sopivaksi sekä jatkuvaksi 
yrityksen kapasiteettiin suhteutettuna. Tavoitteina on myös määritellä sopiva hintataso 
tarvikkeille ja palveluille. Tarjouslaskenta ja sen johdosta tehdyt tarjoukset vaikuttavat 
suoraan yrityksen tulokseen. Kun urakkatarjoukset lasketaan huonosti ja alihinnoitel-
len, jolla pidetään työtilanne hyvänä, alkaa yritys tuottaa tappiota. Kun urakkatarjouk-
set lasketaan liian korkeaksi, ei hinta ole kilpailukykyinen ja työtilanne heikkenee. 
Tarjouslaskenta on aina tasapainoilua hinnan ja työtilanteen kanssa, mikä aiheuttaa 
yrityksessä monesti paineita työnjohdon ja asentajien välille. 
 
Tarjouksen tekoprosessi alkaa tilaajalta tulleesta tarjouspyynnöstä tai monesti julkisis-
sa kohteissa, jotka löytyvät HILMA-verkkosivuilta, kysymällä tarjouspapereita ohjei-
den mukaan. Tarjouspyyntö sisältää yleensä vain perustiedot kohteesta esimerkiksi 
kohteen koon, tilaajan tiedot, tarjouspyynnön sisällön ja tarjouksen jättöpäivän. Tar-
jouspyynnön mukana tulee monesti myös tarjouserittely, yksikköhintaluettelon pohja, 
urakkaohjelma ja urakkarajaliite. Tarjouspyyntö voi sisältää valmiit suunnitelmat, joka 
on yleisin tapa tai sitten suunnitelmat pitää tehdä itse ja sisällyttää tarjoukseen. 
 
Suunnitelmien pohjalta tehdään määrälaskenta, johon lasketaan mukaan kaikki urakan 
suorittamiseen tarvittavat tarvikkeet ja työvälineet. Tarvikkeet ja tarvittavat työväli-
neet hinnoitellaan yleisimpien tarvikkeiden osalta tukkumyyjien hinnastoilla, ja eri-
koisemmat hinnat kysytään myyjiltä esimerkiksi lämmönjakokeskukset. Määrälasken-
nan pohjalta lasketaan työhön kuluva aika, josta määritetään urakan työkustannukset. 
Työaikaan vaikuttaa paljon kohteen ”luonne”, onko kohde uudisrakennus vai saneera-
us, sekä työn erikoisuus, esimerkiksi sairaalat, teollisuushallit yms. 
 
Kun kohteen työkustannus on selvillä ja tarvikkeet on hinnoiteltu, tulee hintaan lisätä 
mahdolliset lisäkustannukset, kuten majoitus, ajot ja päivärahat. Tässä vaiheessa lisä-
tään hintaan myös mahdolliset osaurakat, esimerkiksi jäähdytys tai automaatio, jos 
urakka niitä sisältää. Kun tarjouspyynnön määrittelemä urakkasisältö on hinnoiteltu, 





KUVA 1. Esimerkki urakkahinnan muodostumisesta /6/ 
 
Kuvasta 1 nähdään hyvä esimerkki normaalilaatuisen suuremman kokoluokan kerros-
talon LVI-urakkahinnan muodostumisesta, jos muiden osaurakoiden osuudeksi laske-
taan ainoastaan ilmanvaihtourakka. Tyypillisiä vaihteluita ei kuvan mukaisille kustan-
nustekijöille ole kuitenkaan olemassa. Ääritapauksissa voi esimerkiksi pelkkä sani-
teettikalusteiden osuus muodostaa yli 50 % koko urakkasummasta ja esimerkiksi las-
kennallinen kate voi joillain yrityksillä olla suoraan negatiivinen työllistämisen ta-
kaamiseksi. Muiden osaurakoiden osuus voi heitellä myös laidasta laitaan, riippuen 




Tarjouspyyntö voi urakan laajuudesta riippuen sisältää eri määrän tietoja, mutta aina 
tilaajan tiedot ja tarjouksen jättöpäivän. Yleensä pienet kohteet, esimerkiksi kerrosta-
lon lämmönjakokeskuksen uusiminen, sisällyttävät kaikki tiedot tarjouspyyntöön. 
Isommissa kohteissa tarjouspyyntö sisältää yleensä kohteen perustiedot, kuten koko-




Tarjouspyynnön mukana tulevat asiakirjat ovat kaikki tärkeitä, mutta niille on myös 
määrätty tietty pätevyysjärjestys. Asiakirjojen ristiriitaisuuksissa pätevyysjärjestys 
määrittää asiakirjan, jota noudatetaan. Urakkasopimus on ainoa asiakirja, jolla voidaan 
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muokata asiakirjojen pätevyysjärjestystä. Rakennusurakan Yleiset sopimusehdot YSE 
1998 13& määrittää seuraavan pätevyysjärjestyksen: 
 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) YSE 1998 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) määrä- ja mittaluettelot 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelot 
 
B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
k) sopimuspiirustukset 





LVI-suunnitelmat sisältävät yleensä LVI-työselityksen ja piirustukset sekä laiteluette-
lot. LVI-työselitys sisältää urakan tärkeitä tietoja, kuten materiaalit ja erikoistarvik-
keet sekä tiedot mahdollisesta asbestista tms. Piirustukset sisältävät paljon materiaalia 
esimerkiksi kanavat, säätöpellit, päätelaitteet ja tiedot asennusreiteistä ja -koroista. 
Laiteluettelosta löytyy ilmanvaihtokoneiden, huippuimurien, palopeltien sekä muiden 




Määrälaskenta aloitetaan tutustumalla suunnitelmiin. Ensin kannattaa lukea LVI-
työselitys läpi, koska se määrittää tarvikkeiden materiaalit, esimerkiksi ovatko kanavat 
sinkittyä vai ruostumatonta.  
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Tarvikkeiden määrälaskenta eli ”massoittelu” vaatii laskijalta alan kokemusta. Koke-
nut laskija tietää mitä tarvikkeita tarvitaan, jotta asentaminen itse työmaalla on mah-
dollista, ja monesti suunnitelmissa on epäkohtia, jotka tulee huomioida laskennassa. 
Kuvissa näkyy monesti vain kanavien vaakavedot, mutta laskijan tulee ottaa huomi-
oon myös nousut ja mahdolliset muut pystysuuntaiset siirrot.  
 
Määrälaskenta voidaan suorittaa perinteisesti käsin, mittaamalla ja keräämällä piirus-
tuksista kanavat ja muut tarvikkeet määräluetteloon. Määrät voidaan laskea myös tie-
tokoneen määrälaskentaohjelmalla suoraan suunnitelmista, mutta tällöin laskiessa tu-
lee olla tarkkana, koska osa suunnittelijoista jättää suunnitelmat kesken tai tekee ne 
huolimattomasti, jolloin määrälaskentaohjelma voi laskea määräluettelon väärin. Ny-
kyisin suosituin tapa on laskea määrät käsin, mutta yhä useampi yritys siirtyy määrä-




Määrälaskennasta saatu tuoteluettelo siirretään hinnoitteluohjelmaan tai lasketaan kä-
sin. Ilmanvaihdon urakan hinnoitteluun löytyy monia valmiita kaupallisia ohjelmia, 
mutta monet yritykset käyttävät omia kehittämiään, esimerkiksi Excel-ohjelmalla teh-




Tarvikkeet hinnoitellaan tukkumyyjän hinnaston tai muun vastaavan hinnaston perus-
teella. Hinnoitteluohjelmista löytyy aina pohjalta jonkun tai usean tukkumyyjän hin-
nastot, joille urakoitsija laskee oman alennusprosentin tai kateprosentin ostohinnan 
päälle. Erikoistarvikkeiden hinnat pitää kysellä valmistajalta tai myyjältä suoraan. 




Työmäärä urakkahinnoittelussa lasketaan yleensä LVI-alan työehtosopimuksen mu-
kaan. Työehtosopimuksesta löytyy normiajoista yleisimmille tuotteille sekä lisäpro-
senttien määrät vaativalle asennustyölle, esimerkiksi korkeuslisät ja konehuonelisät. 
Työt voidaan toki laskea itse arvioimalla työhön kuluva aika, jos esimerkiksi yrittäjä 
6 
itse tekee urakan tai työntekijät tekevät urakan tuntitöinä, mutta silloin työaika voi-
daan helposti aliarvioida. 
 
Määräluettelon pohjalta saadaan urakan kokonaistuntimäärä, laskemalla tuotteiden 
lukumäärä kerrottuna yksittäisen tuotteen normiajalla, osa erikoisasennusten nor-
miajoista pitää itse arvioida. Kun urakan kokonaistuntimäärä on selvillä, lisätään koh-
teesta riippuen mahdolliset rakennustyypin haittalisät taulukon 1 mukaisesti. 
 








Yhteenvedossa tarvikkeiden nettohinta ja työkustannukset lasketaan yhteen. Työkus-
tannus sisältää tuntihinnan, päivärahat, matkakulut ja mahdolliset majoituskustannuk-
set. Tuntihinta lasketaan työntekijän palkkauksen mukaan, johon lisätään sosiaalikus-
tannukset. Työnjohtokulut voidaan myös lisätä työkustannuksiin.  
 
Tässä vaiheessa loppusummaan lisätään myös mahdolliset osaurakat, esimerkiksi 
jäähdytys- tai automaatiourakka. Urakkaan voidaan laskea myös oma kate ja var-
muusvara, riippuen yrityksen työtilanteesta ja/tai tarjouspyynnön epäselvyyksistä. 
Tarjouksessa voidaan myös mainita mahdolliset epäkohdat ja antaa esimerkiksi optio-
hinta, mutta monesti ehdot voivat johtaa tarjouksen suoraan hylkäämiseen, jolloin on 
parempi käyttää tarjoushinnassa edellä mainittua varmuusvaraa.  
 
2.9 Tarjouksen antaminen 
 
Tarjouksen antamisesta on tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa oltava selvät ohjeet 
miten menetellä. Tarjouspyynnön mukana tulee usein tarjouserittely, jossa pitää eritel-
lä eri työosuuksien hintoja, esimerkiksi kanavat, päätelaitteet ja ilmanvaihtokoneet. 
Tarjous annetaan arvolisävero selkeästi eriteltynä, ja tarjouspyyntö voi sisältää tarjo-
uksen voimassaoloajan, jota tulee noudattaa. 
 
Tarjous on sitova silloin, kun tarjouksen saaja on saanut tiedon tarjouksen sisällöstä, 
kuullut asiasta suullisesti tai avannut ja lukenut kirjallisen tarjouksen /9, s.22/. Tarjo-
uksesta voi antaa vaihtoehtotarjouksen, mutta sen tulee tarkasti sisältää, miltä osin se 
poikkeaa, ja osassa tarjouspyynnöissä se on suora hylkäämisen peruste, joten tarjous-
pyyntö ja urakkaohjelma tulee lukea tarkkaan. 
 
Tarjous annetaan yleensä kirjallisena, mutta tarjouksen voi antaa myös suullisesti, 
tosin silloin tarjoushinnan todistaminen jälkikäteen on vaikeaa, siksi nykyisin pää-
sääntöisesti kaikki tarjoukset annetaan kirjallisena. Tarjous lähetetään yleensä kirje-
kuoressa postitse tai viemällä henkilökohtaisesti tarjous perille. Muita yleisiä tapoja 
ovat sähköposti ja faksi. 
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Tarjouksen mukaan tulee laittaa tarjouspyynnössä ja urakkaohjelmassa pyydetyt todis-
tukset ja asiakirjat. Yleisimmät tarjouksen mukaan liitettävät todistukset ja asiakirjat 
ovat todistus verojen maksamisesta, RALA eli Rakentamisen Laatu ry:n myöntämä 
pätevyystodistus, tiedot yrityksen liikevaihdosta (isokokoiset urakat) ja yksikköhinta-
luettelo. Lisäksi erikoisissa kohteissa voidaan vaatia erityistodistuksia urakkakohteesta 
riippuen, esimerkiksi sprinkleriasennuksia saa suorittaa vain TUKES:n valtuuttama 
yritys. 
 
Kun tarjous on toimitettu tilaajalle postilla, sähköpostilla tai faksilla on hyvä varmis-
taa soittamalla, että tarjous on tullut perille. Monesti tarjouksen myöhästyminen tar-
jouspyynnössä annetusta päivämäärästä tai asiakirjojen puuttuminen johtavat tarjouk-
sen suoraan hylkäämiseen, joten tarjousta annettaessa pitää olla huolellinen, että tarjo-
us on ajallaan ja asiakirjat ovat tarjouksen mukana. 
 
2.10 Tarjouksen peruuttaminen 
 
Tarjous on sitova sen antamisen jälkeen, mutta se on mahdollista peruuttaa, jos sen 
ilmoittaa tarjouksen saajalle ennen tarjousajan loppumista. Vaikka tarjouksen olisi 
lähettänyt ja tarjous olisi avattu, mutta urakoitsija olisi huomannut virheensä ennen 
tarjousajan päättymistä, on tarjous mahdollista perua. 
 
Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjouksen peruuttaminen onkin hankalampaa, ja mo-
nesti saattaa johtaa oikeustoimiin. Urakoitsija voi vetäytyä tarjouksesta huomattuaan 
virheen ja reklamoidessaan siitä välittömästi tilaajalle, jos tilaajan olisi tullut huomata 
tarjousta hyväksyessään tämä olennainen virhe /9, s.26/. Virheen laajuudesta ja siitä,  
olisiko tilaajan se pitänyt havaita, ei ole tiettyä sääntöä, vaan ristiriidat käsitellään ta-
pauskohtaisesti.   
 
2.11 Tarjouksen hyväksyminen ja urakkasopimuksen teko 
 
Tilaajan hyväksyttyä tarjouksen ja ilmoitettua siitä tarjouksen antajalle sopivat osa-
puolet urakkaneuvotteluista. Tilaaja voi pyytää urakkaneuvotteluun useita osapuolia, 
kuitenkin vain yhden kerrallaan, mutta yleensä tilaaja pyytää vain halvimman tarjouk-
sen antajan neuvotteluihin ja pyrkii pääsemään sopimukseen. Urakkaneuvotteluissa 
sovitaan urakan yksityiskohdista, kuten mahdollisista optioista ja vaihtoehtohinnoista. 
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Urakkasopimus tehdään sopijaosapuolten kesken, sopijapuolet vaihtelevat urakoinnis-
sa eri urakkamuotojen osalta. Urakkamuotoja löytyy monia erilaisia, mutta kolme eni-
ten käytettyä ovat kokonaisurakka, jaettu urakka ja kokonaisvastuurakentaminen. Ko-
konaisurakassa sopimussuhteessa rakennuttajaan on suunnittelijat ja pääurakoitsija, 
joka voi teettää mahdolliset erikoistyöt (putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt) aliurakoitsi-
joilla, jolloin vastuu rakennuttajalle koko urakasta on pääurakoitsijalla. Kaaviossa 1 







KAAVIO 1. Kokonaisurakka /9/ 
 
Jaetussa urakassa rakennuttaja on sopimussuhteessa suunnittelijoihin, pääurakoitsijaan 
ja myös suoraan sivu-urakoitsijoihin, jolloin pää- ja sivu-urakoitsijat eivät ole keske-
nään sopimussuhteessa ja tällöin rakennuttajalla on vastuu töiden yhteensovittamises-
ta. Sivu-urakoitsijoilla ja pääurakoitsijoilla voi olla aliurakoitsijoita, jotka eivät ole 









KAAVIO 2. Jaettu urakka /9/ 
 
Jaetussa urakassa voidaan käyttää myös alistamissopimusta, jolla kaikki sivu-urakat 
alistetaan pääurakkaan, jolloin iso osa vastuusta mm. töiden yhteensovittamisessa siir-
tyy pääurakoitsijalle. Kaaviossa 3 on esitetty sopimussuhteet alistamissopimuksessa. 
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KAAVIO 3. Alistamissopimus /9/ 
 
Kokonaisvastuurakentaminen on kaikkein helpoin urakkamuoto rakennuttajalle, jol-
loin KVR-urakoitsija huolehtii edellä mainittujen urakkamuotojen lisäksi myös koh-
teen suunnittelusta, tätä kutsutaan ns. ”avaimet käteen”-periaatteeksi. Urakkamuoto on 
suosittu suurten rakennusyritysten keskuudessa, esim. asuinkerrostalojen rakentami-
sessa. Urakkamuoto vaikuttaa paljon urakkasopimukseen ja myös koko urakkaan. 








KAAVIO 4. Kokonaisvastuurakentaminen /9/ 
 
Urakkasopimukseen liitetään mukaan kaupalliset ja tekniset asiakirjat, jotka on lähe-
tetty tarjouspyynnön mukana. Urakkasopimuksessa yleisimmin käytetty yleinen asia-
kirja on YSE 1998, mutta monesti sopimuksessa viitataan myös RT-kortiston eri koh-
tiin. Monesti urakkasopimuspohjana käytetään myös RT-kortiston valmiita sopimus-
pohjia. Urakkasopimukseen liitetään mukaan myös yksikköhintaluettelo, lisätöiden 
hinnoitteluun ja maksuerätaulukko, laskuttamista varten. Urakkasopimuksia tehdään 2 
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samanlaista kappaletta, 1 kpl molemmille sopijaosapuolille. Urakkasopimukset sine-
töidään allekirjoitusten jälkeen ja niitä ei sen jälkeen saa muokata. 
 
 
3 ILMANVAIHDON HINNOITTELUOHJELMA 
 
Ilmanvaihdon laskentaohjelmasta on tarkoitus tehdä selkeä ja yksinkertainen sekä 
helposti muokattavissa oleva ilmanvaihdon urakkalaskennan apuväline. Laskentaoh-
jelman pohjana käytän Excel-taulukko-ohjelmaa sen erittäin hyvien valmiiden kaavo-
jen sekä selkeän ulkoasun takia. Excel on myös helposti muokattavissa, jos hinnoitte-
luohjelmaan pitää esimerkiksi lisätä uusia tuotteita. 
 
Putkihankkeella on hinnoittelupohjana Excel-ohjelma lämmitys-, vesi- ja viemärijär-
jestelmien tarvikkeille ja osille. Ilmanvaihdon hinnoittelupohja on tarkoitus liittää 
edellä mainittujen pohjien rinnalle. 
 
3.1 Hinnoitteluohjelman suunnittelu 
 
Ohjelman teko vaatii paljon suunnittelua, koska en ole ennen tehnyt ilmanvaihdon 
urakkalaskentaa. Putkiurakan laskennasta saamani kokemus auttaa myös ilmanvaih-




Hinnoitteluohjelman teko alkoi ulkoasun suunnittelusta. Ulkoasun tulee olla selkeä ja 
helposti muokattavissa. Ulkoasun pohjana aion käyttää Putkihankkeen oman hinnoit-
telupohjan mallia, koska silloin myös ilmanvaihdon osuus on helpompi liittää hinnoit-
teluohjelmaan.  
 
Ulkoasussa tulee huomioida tuotteiden nimien vaatimat tilat, hintojen helppo luetta-
vuus ja normituntien yksikköhintojen keräys. Taulukoita ei voi täyttää kokonaan tuot-
teilla, koska silloin taulukko ei ole niin selkeä. Tuotteita voi helposti rajata ja erotella 
korosteväreillä ja viivojen paksuudella, jolla saadaan hyvin eroteltua tuotteet tai tuote-





Tuotteiden suunnittelussa pitää miettiä, mitä tarvikkeita otetaan taulukkoon mukaan. 
Ilmanvaihdosta löytyy tarvikkeita laidasta laitaan, mutta tarkoituksena on ottaa vain 
yleisimmät tuotteet mukaan hinnoittelupohjaan, jolloin pohjasta saadaan sopivan ko-
koinen. Sopiva koko nopeuttaa hinnoittelua, koska aikaa ei kulu tuotteiden etsimiseen. 
 
Alustavasti tarkoituksena on ottaa mukaan ainakin pyöreät ja kantikkaat sinkityt kana-
vat ja kanavaosat sekä niiden eristeet, joka on todennäköisesti hinnoittelupohjan suu-
rin tuoteryhmä. Päätelaitteita löytyy tuotevalmistajasta riippuen monenlaisia, mutta 
aion käyttää Fläktwoods Oy:n tuotelistaa hinnoittelussa, koska useimmat suunnitelmat 
sisältävät heidän tuotteitaan. Tärkeitä tuoteryhmiä ovat myös palo- ja säätöpellit, il-
manvaihtokoneet ja huippuimurit, virtaussäätimet, äänenvaimentimet sekä jäähdytys-
palkit ja kiertoilmakojeet. Loppuosaan taulukkoa pitää tehdä yhteenveto, jossa on 
kaikki lopputarvikkeet, esimerkiksi luovutusmateriaalit, merkinnät, nuohoukset ja 
säädöt. 
 
3.2 Hinnoitteluohjelman teko 
 
Ohjelman teon aloitin tutustumalla kunnolla Putkihankkeen hinnoitteluohjelmaan, 
jonka liitteeksi ilmanvaihdon laskentapohja on tulossa. Ulkoasu varmaan säilyy mel-
kein samana kuin edellä mainitussa ohjelmassa. Tuotteet ja tuoteryhmät on muokattu 
kokonaan ilmanvaihtoon sopivaksi. Tuotteet ja tuoteryhmät jaetaan sivukohtaisesta 
päällekkäin, jolloin ohjelmaan tulee paljon rivejä, mutta vain vähän sarakkeita, koska 
silloin selaaminen onnistuu helposti hiiren rullaa pyörittämällä. Laskentaohjelmaa 
tehdessä piti tutustua Excel-ohjelman laajaan kaavavalikoimaan, josta löytyy monia 
hyödyllisiä kaavoja hinnoitteluun ja tuotteiden hakuun. Kaavojen avulla hinnoittelua 




Ulkoasun pohjana käytin Putkihankkeen lämmitysjärjestelmän laskentapohjaa. Ulko-
asu on selkeä ja helppokäyttöinen.  Taulukossa on otettu tilaa kaikelle hinnoittelussa 
tarvittaville osioille.  
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Taulukossa on 10 saraketta, jotka sisältävät sarakkeet LVI-koodille, koolle, tuo-
tenimelle, tuoteyksikölle, kappalemäärälle, yksikköhinnalle, alennusprosentille, tuot-
teiden summalle, normitunnin yksikölle ja normituntien summalle. Rivejä on 41 
kpl/sivu, jolloin sivut ovat sopivan kokoisia esimerkiksi tulostusta varten. Sivun alussa 
on kohteen nimi ja yrityksen nimi sekä sarakkeiden nimet ja siirtolaskuri. Keskiosa 
sivusta on varattu tuotteille. Jokaisen sivun lopussa on summalaskurit työtunneille ja 
tarvikkeiden hinnoille ja siirtosumma kokonaistyömäärän ja tarvikkeiden hintojen 
kokonaissumma siirtoa varten seuraavalle sivulle. Lisäksi sivun alareunassa on laskuri 
koko sivun urakkahinnalle, joka helpottaa maksuerätaulukoiden tekoa.   
 
Käytin ulkoasussa korostevärejä (kuva 2) eri tuoteryhmien ja kokojen selkeyttämisek-
si sekä erityishuomioita vaativissa kohdissa, esimerkiksi konehuonelisä. Tuotteiden 
erottelussa käytin vaaleita värejä, joka helpottaa kappalemäärien täyttöä, mutta ei ole 
kuitenkaan häiritsevä. Huomiovärinä käytin kirkkaan keltaista, koska se on mielestäni 
häiritsevä väri ja toimii silloin erittäin hyvänä huomiovärinä. 
 
Muutamissa tuotteissa on myös kuvat, jotka helpottavat tuotteiden havainnollistamista 
ja kuvilla helposti varmistetaan, että valmiiksi hinnoiteltu tuote on sama kuin hinnoi-












3.2.2 Tuotteet ja tuoteryhmät 
 
Tuotteiden valinta vaikuttaa paljon hinnoittelun nopeuteen ja sitä kautta koko ohjel-
man tehokkuuteen, joten se oli tärkeä osa hinnoittelupohjan teossa. Valitsin tuotteita 
ilmanvaihdon urakoissa eniten käytetyistä tarvikkeista, joissa valinnanvaraa löytyi 
todella paljon. Pyrin jaottelemaan tuotteet loogisiin tuoteryhmiin samalle sivulle tai 
päällekkäisille sivuille, esimerkiksi kanavat ja kanavaosat, jolloin hinnoittelun etene-
minen nopeutuu. Tuotenimet on pääosin kirjoitettu käsin, jokaiselle tuotteelle erik-
seen, mutta tuotenimi voidaan hakea myös LVI-koodin perusteella. LVI-koodihakua 
on käytetty muutamassa kohdassa, esim. päätelaitteissa.   
 
Tuotteiden valinta on aloitettu laitteista, jotka muodostavat monesti ison osan koko 
urakan hinnasta, vaikka laitteita olisi vähäinen määrä. Ensimmäisellä sivulla on mu-
kana isomman kokoluokan (1-10 m³) ilmanvaihtokojeet ja huippuimurit sekä ulospu-
hallushajottimia. Ilmanvaihtokojeet ja huippuimurit ovat yksi kalleimmista laitehan-
kinnoista ilmanvaihdon urakoissa, jolloin ne tulee helpoiten huomioitua heti ensim-
mäisellä sivulla. Ulospuhallushajottimet kuuluvat myös samaan ryhmään vaikka ovat-
kin huomattavasti halvempia. Toiselle sivulle on kerätty myös ilmanvaihtokoneita ja 
huippuimureita, mutta omakotitaloihin ja kerrostaloasuntoihin sopivia, eli huomatta-
vasti pienempiä kuin 1m³ koneet tai isommat. Toisella sivulla on myös läpiviennit 
huippuimureille. Sivulle on jätetty myös paljon tyhjää tilaa, jonne voi täydentää ra-
kennuskohtaisesti erikoistuotteita, esimerkiksi ilmalämpöpumppuja.  
 
Kolmannelle sivulle on kerätty aksiaalipuhaltimet ja imukartiot, joita käytetään mo-
nesti yhdessä, esimerkiksi erillisen tilan ilmanvaihdon tehostamisessa. Kolmannella 
sivulla on myös tyhjää tilaa, jota on tarkoituksella jätetty useaan muuhunkin kohtaan, 
koska sitä tarvitaan ja se antaa selkeyttä laskentapohjalle. Neljännellä sivulla on moot-
toripellit, palopellit ja säätöpellit. Palopellit ovat Fläktwoods Oy:n ETPR-EI palopel-
tejä, joiden paloluokka on EI60. Säätöpelteinä käytin Halton PRA- mittaus- ja säätö-
moduulia. Viides sivu on kokonaan tyhjä, jonka voi käyttää vaikka erikoishinnoitte-
luun, esimerkiksi keskuspölynimurille ja sen tarvikkeille. 
 
Suurin tuoteryhmä eli kanavat ja kanavaosat sekä eristeet alkaa kuudennelta sivulta ja 
jatkuu kahdennelletoista sivulle asti. Ensimmäisenä on kierresaumatut pyöreät kanavat 
kokoon 1250 mm asti. Kanavien kanssa samalla sivulla on kannakkeet, joissa on au-
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tomaattilaskurit suoraan kanavien määrään suhteutettuna. Sivulla on myös lisäprosen-
tit konehuone-, ryömintätila-, kuilu- ja korkeuslisille.  
 
Kanavaosat ovat pyöreälle kanavalle 800 mm kanavakokoon asti. Ensin ovat 90°- ja 
45°-käyrät yhdellä sivulla ja toisella sivulla on t-haarat sekä lähtökaulukset. T-
haarojen ja lähtökauluksien koot ovat eri kokoluokittain hinnan mukaan. Silloin ei 
tarvitse kerätä aivan kaikkia kokoja massoittelussa, jolloin myös hinnoittelu on nope-
ampaa, mutta kuitenkin hintavaikutukseltaan vähäistä. Muuntoyhteet ovat kanava-
koossa 315 mm ja sitä pienemmissä keskeisiä ja suuremmissa kanavissa epäkeskomal-
lia.  
 
Eristeet alkavat sivulta yhdeksän. Eristeet olen jakanut kolmeen eri osaan: ei eristystä, 
lämpöeriste LE50 ja paloeriste 50mm. Täyttämällä kanavamäärät eri eristyskohtiin, 
täyttää automaattilaskuri saman määrän kanaviin, jolloin eristyksiä ja kanavia ei tar-
vitse täyttää erikseen. Lisäksi sivulla on maininta pellityksestä ja osista, jotka voivat 
muodostaa huomattavan hintalisän eristyshintaan. 
 
Eristysten jälkeen on sivulla 11, puhdistusluukut ja kanavaäänenvaimentimet. Puhdis-
tusluukkuna on jälkiasennettava kanavaluukku, eristetylle puhdistusluukulle on oma 
hintalaskuri. Äänenvaimentimia on pyöreinä sekä kantikkaina. Pyöreät äänenvaimen-
timet ovat 900 mm ja 600 mm pitkiä, kantikkaat 600 mm pitkiä. 12. sivu on taas varat-
tu erikoistuotteille. 
 
Päätelaitteet alkavat sivulta 13 ja jatkuvat sivulle 14 asti. Päätelaitteisiin otin mukaan 
pyöreät (US-AV) ja kantikkaat ulkosäleiköt, joita käytetään melkein jokaisessa koh-
teessa ulkoilmavirran sisääntuonnissa. Poistoilmaventtiilit (KSO) ja tuloilmaventtiilit 
(KTS) ovat myös mukana laskentapohjassa, koska ne ovat Fläktwoods Oy:n suosi-
tuimpia perusilmanvaihdon eli sekoittavan ilmanvaihdon päätelaitteita, joilla voidaan 
toteuttaa omakotitalon tai isomman rakennuskohteen ilmanvaihdon jako huoneisiin. 
Lisäsin sivulle myös laskurin kiinnityskehyksille, joilla liitetään poistoilma- ja tuloil-
maventtiilit kanavaan. Päätelaitteissa on myös mukana tuloilmahajottaja SVQC, tu-
loilmalaatikko ATVA, tasauslaatikko ATTB, kattohajotin RHKH, säleikkö SV-2, suu-
tinhajotin DYKH ja piennopeuslaitteen. Tuotemallit ovat kaikki Fläktwoods Oy:n 
tuotteita. Sivuilla on myös hinnoittelemattomia kohtia, joihin voi sitten lisätä eri tuo-
temalleja tai eri valmistajan tuotteita, joissa on yksikkötunnit valmiina. Tuloilmalaa-
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tikkoa ATVA sekä tasauslaatikkoa ATTB käytetään muiden päätelaitteiden liittämi-
sessä kanaviin. Ne sisältävät mittaus- ja säätöpellin ja kanavaliitäntä voidaan ottaa 
takaa tai sivulta. Tuloilmalaatikkoa ATVA käytetään säleiden ja suorakulmaisen lii-
tännän sisältäviin päätelaitteisiin, esimerkiksi SVQC, tasauslaatikko ATTB on taas 
pyöreän liitännän sisältäville päätelaitteille, esimerkiksi RHKH. Piennopeuslaitteita, 
kuten PNA:ta käytetään syrjäyttävässä ilmanvaihdossa tuloilman jakoon lattiatasolta.  
 
Sivulla 14 on myös yksikkötunnit jäähdytyskojeille, esimerkiksi jäähdytyspalkit ja 
lämminilmakojeille, esimerkiksi kiertoilmakojeet ja ilmaverhot. Normituntien yksikkö 
kohdassa on laskuri, koska työehtosopimus antaa eri normitunnit painon mukaan, joka 
laskee normitunnin laittamalla sarakkeeseen 2 (koko) tuotteen painon. Kuvissa 2-11 






KUVA 2. US-AV /1/ KUVA 3. KTS /1/ KUVA 4.KSO /1/                       























KUVA 10. ATTB /1/  KUVA 11. SV-2 /1/  
 
Viimeinen sivu 16 sisältää loppukoonnin, jossa on kohdat säätötöille, merkinnöille, 
nuohoukselle, luovutuspiirustuksille, painekokeille, maalaukselle ja käytönopastuksel-
le. Säätötyöt ovat kahdessa kohdassa, joista toisessa on päätelaitteet ja toisessa on sää-
töpellit. Laskurit laskevat päätelaitteet sekä säätöpellit automaattisesti säätötöihin, 
joten niitä ei tarvitse erikseen huomioida. Nuohoukselle, luovutuspiirustuksille, mer-
kinnöille, maalaukselle, painekokeille ja käytönopastukselle työtunnit ja hinta pitää 
miettiä tapauskohtaisesti, koska kohteen kokoluokasta riippuen työn ja tarvikkeiden 
määrät voivat vaihdella huomattavasti. Kaikkia edellä mainittuja töitä ei ole jokaisessa 
kohteessa, vaan ne pitää ottaa suunnitelmien mukaan huomioon, esimerkiksi omakoti-
talossa riittää luovutuspiirustukset ja painekokeet. Sivun lopussa on summalaskurit, 
joista ilmenee ilmanvaihdon tarvikkeiden kokonaisnettohinta ja työtuntien kokonais-
määrä ennen haittalisiä. 
 
3.2.3 Tuotteiden hinnoittelu 
 
Tuotteiden hinnoittelu on tärkeimpiä osa-alueita tarjouksen laskennassa. Tuotteet pitää 
hinnoitella tarkasti, ei liian kalliiksi, koska se vaikuttaa urakkahintaan, eikä myöskään 
liian halvaksi, että urakoitsija ei jää tappiolle urakan mahdollisesti toteutuessa. Tuot-
teiden hinnoittelussa tulisi aina käyttää ajankohtaista hinnastoa, koska hinnat voivat 
taloustilanteesta riippuen muuttua erittäin nopeasti. Tuotehinnastona on hyvä käyttää 
jonkun tukkuliikkeen hinnastoa, koska tukkuliikkeet päivittävät niitä kuukausittain. 
Tukkuliikkeen hinnastoista löytyy yleisimmät tuotteet, mutta erikoistuotteiden hinnat 
on kyseltävä tapauskohtaisesti, esimerkiksi isot ilmanvaihtokojeet. 
 
Ilmanvaihdon hinnoitteluohjelmassani käytän ohjehinnastona LVI-Dahl Oy:n hinnas-
toa. Sieltä löytyy hinta suurimmalle osalle hinnoittelupohjassa käyttämistäni tuotteista. 
Hinnasto päivittyy kerran kuukaudessa, ja se on helposti ladattavissa LVI-Dahl Oy:n 
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nettisivuilta Excel-taulukkona. Hinnastohinnasta vähennetään yrityksen alennus, jol-
loin saadaan tuotteen nettohinta. 
 
Ilmanvaihtotuotteiden hinnoittelupohjassa LVI-Dahl Oy:n hinnasto on liitettynä erilli-
selle alasivulle. Tuotteiden hinnoittelussa käytän hakukaavaa, joka hakee hinnastosta 
nettohinnan LVI-koodin perusteella. LVI-koodi on varma hakupohja tuotteiden hin-
noille, koska se ei vaihtele ollenkaan. LVI-koodilla voi suoraan hinnoitella tuotteita, 
jos tuote löytyy LVI-Dahl Oy:n hinnastosta, mutta silloin on varmistettava erikseen 
onko hinta missä yksikössä, esim. metri, kappale, neliömetri.  
 
Hinnoittelin kanavat, kanavaosat, päätelaitteet, pienet huippuimurit, pienet LTO-
koneet, säätöpellit, palopellit, imukartiot, äänenvaimentimet ja ulospuhallushajottimet 
tukkuliikkeen hinnaston mukaan. Hinnoitteluohjelman ohjehinnastoa on muistettava 
päivittää kuukausittain, jotta urakkalaskenta pysyy ajan tasalla tuotehinnoittelun osal-
ta. Eristeiden hinnoittelussa käytin eristysliikkeen yksikköhintaluetteloa, joka antaa eri 
kokoluokkiin hinnan asennettuna, mutta myös niissä pitää huomioida haittalisät. Eris-
tyksen yksikköhinnat ovat hyvä tapa hinnoitella eristyksen hinta ainakin pienemmissä 
kohteissa, mutta isommissa urakkakohteissa kannattaa kysyä tarjoukset eristysliikkeil-




Normituntien määrittäminen oli helppoa eri tuotteille, koska eri työyksiköiden tunnit 
löytyvät LVI-alan työehtosopimuksesta. Hinnoittelupohjassa käytin LVI-alan työehto-
sopimusta 2010-2012, joka tuli voimaan 27.4.2010 ja on voimassa 29.2.2012 asti. 
Työehtosopimuksesta löytyi normitunnit melkein kaikille työyksiköille, mutta hinnoit-
telupohjan viimeisen sivun yksikkötunnit pitää täyttää itse urakkakohteen laajuudesta 
riippuen. 
 
3.2.5 Automatisointi kaavojen avulla 
 
Excel-taulukon hyvänä puolena voidaan pitää sen kaavojen käyttömahdollisuutta mo-
nessa eri kohdassa. Itse käytin perushinnoittelupohjassa, jokaisen sivun pohjamalli, 
useampaa eri kaavaa: 1. Tuotteiden hinnoittelussa hakukaavaa, joka hakee LVI-
koodin perusteella nettohinnat. 2. Tuotteiden summalaskukaavaa, joka laskee tuotteen 
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hinnan ja kappalemäärän yhteen ottaen huomioon alennusprosentin. 3. Tuotteiden 
tuntisummalaskuria, joka laskee tuotteen normitunnin ja kappalemäärän yhteen. 4. 
Summalaskukaavoja tarvikehinnoille ja normitunneille, jotka laskevat yhteen sivun 
kaikki tarvikehinnat ja kaikki normitunnit. 5. Summalaskukaavaa sivun kokonaishin-
nasta, joka laskee mukaan tarvikehinnat sekä työn hinnan. Työn hinta tulee normitun-
tien määrästä ja työtunnin hinnasta, joka sisältää kaikki työkustannukset.  
 
Käytin muutamilla sivuilla peruskaavojen lisäksi kaavoja, jotka nopeuttavat hinnoitte-
lua. Käytin sivulla 6 (kuva 2) kannakelaskuria, joka laskee kannakkeet suoraan kana-
vamäärien mukaan, kannakemäärä kasvaa kaavan 1 mukaisesti.  
 
  äää =  äää     (1) 
Kannakkeisiin pitää lisätä kierretanko ja kiinnitystarvikkeet.Tein samanlaisen laskurin 
myös jatkoliittimille kaavan 2 mukaisesti. 
  	 äää =  äää     (2) 
 
Jatkoliittimissä tosin kappalemäärään vaikuttaa muiden osien määrä suhteessa kana-
vamäärään, ne tulee huomioida muokkaamalla laskuria haluttuun suuntaan. Tein sa-
malle sivulle laskurin erilaisista työlisistä, esim. konehuonelisä kaavan 3 mukaisesti. 
 ℎä= 	 ∗ 0,3  (3)  
 
Konehuonelisä on 30 %, joka lasketaan normituntien päälle. Laskurissa pitää huomi-
oida, paljonko kanavista on konehuoneessa. Siksi muotoilin konehuonelisän määrä-
kohdan prosenttimuotoon, jolloin määräkohtaan laitetaan haluttu prosentti ja laskuri 
laskee automaattisesti lisätunnit. Lisäksi osat tulee huomioida erikseen, laskuri ottaa 
huomioon vain kanavan. 
 
Käytin myös sivuilla 13, 14 ja 16 laskuria nopeuttamaan hinnoittelua. Käytin sivulla 
13 kiinnityskehyksien ja sivulla 16 säätötyöt määrälaskuria. Määrälaskurit ovat sa-
manlaiset, mutta kohde vain muuttuu. Kiinnityskehysten määrä kasvaa kaavan 4 mu-
kaisesti  
 
21 ℎ	 äää = 100 + 125 + 160 + 100 +100 + 125 + 160	     (4) 
jossa kts on tuloilmaventtiili ja kso on poistoventtiili, numero perässä ilmoittaa venttii-
lin koon. Säätötöiden määrälaskuri kaavan 5 mukaisesti. ääöö	 äää = ää	 äää + ääö	 äää (5) 
 
Sivulla 14 käytin Excel-ohjelman valmista JOS-kaavaa, lämminilma- ja jäähdytysko-
jeiden normituntien määrittämiseen, koska kyseisissä tuotteissa normitunti vaihtelee 
painon mukaisesti. Alla on hinnoittelupohjassa käyttämäni JOS-kaava  
  = (579 < 36; 1; (579 < 61; 1,5; (579 <101; 2; (579 < 151; 2,5; (579 < 201; 3; 3)))))  (6) 
jossa <nro on paino ja ;nro; on painoa vastaava normitunti. Kun paino ylittää 35 kiloa 
on normitunti 1,5 ja kun paino ylittää 60 kiloa on normitunti 2 jne. 
 
Kaavojen käytöllä säästää selvästi aikaa, kun kaikkia kohtia ei tarvitse erikseen täyttää 
ja hinnoitella. Kaavat auttavat myös huomioimaan kaikki osat, esim. ei tarvitse erik-
seen muistaa kiinnityskehyksiä, kun hinnoittelee päätelaitteita. 
 
3.2.6 Tarjoussivu ja yhteenveto 
 
Tarjoussivu on Putkihankkeen valmis pohja, johon liitetään ilmanvaihdon laskenta-
pohjan viimeisen sivun työtuntien määrä ja tarvikkeiden kokonaissumma. Tarjoussi-
vulla täytetään lopuksi jokaiseen kohteeseen työmatkakustannukset, haittalisät (taulu-
kon 1 mukaisesti), työn kate, tarvikkeiden kate ja työaika. Lisäksi tarjoussivulle laske-
taan kohteesta riippuen muut mahdolliset lisäkulut, kuten työnjohto-, nosturi- ja ma-
joituskustannukset. Mahdolliset aliurakkatarjoukset lisätään myös tarjoussivulle, esim. 
automaatiotarjous. 
 
Kun kaikki lisäkustannukset on laskettu yhteen ja päätetty työ- ja tarvikekatteista, teh-
dään kaikista kustannuksista yhteenveto ja päätetään kokonaissumman perusteella 
urakkasumma. 
 
3.2.7 Hinnoitteluohjelman käyttö 
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Hinnoiteltavan tuotteen määrä laitetaan sille tarkoitettuun sarakkeeseen, jolloin ohjel-
ma laskee automaattisesti määrän mukaiset hinnat ja normiajat. Hintaa voi muokata 
vaihtamalla tuotteen yksikköhintaa tai laittamalla hinta suoraan koko tuotemäärälle 
tuotteiden summa kohtaan. Hintaa voi muokata myös LVI-koodia vaihtamalla, jolloin 
ohjelman hakukaava hakee hinnan LVI-Dahl Oy:n hinnastosta, jos LVI-koodia vas-
taavaa hintaa ei löydy, ohjelma ilmoittaa sen yksikköhinnat kohdassa.  
 
Normiajat on määritelty työehtosopimuksen mukaan, mutta normiaikoja voi muokata 
mieleisekseen. Normiaikojen muokkaus tehdään käsin, esim. vaihdetaan normiaikaa, 
jolloin normiaikojen summa määräytyy määrien mukaan. 
 
Erikoistuotteiden hinnoittelussa voidaan käyttää hinnoitteluohjelman tyhjiä sivuja. 
Tuotteen nimi, määrä, yksikköhinta ja normiaika täytetään käsin, jolloin ohjelma las-
kee automaattisesti tuotteen tarvikehintasumman ja normiaikojen summan. 
 
Hinnoittelussa voidaan myös käyttää jokaiselle tuotteelle erillistä alennusprosenttia. 
Alennusprosentti laskee alennuksen mukaan tarvikehintasumman kohtaan. Tarvikkei-
den kokonaishinnat ja normiaikojen summat näkyvät jokaisen sivun lopussa. Sivun 
lopussa näkyy myös kokonaishinta, joka sisältää myös työn hinnan. Kokonaishinta 




Ecom on erityisesti talotekniikkaan tarkoitettu laskentaohjelmisto. Ecom-ohjelmisto 
sisältää ohjelmistopaketista riippuen laskutuksen, lähetteet, myyntireskontran, asiakas-
rekisterin, tuotepalvelun, ostotilausrekisterin, ostoreskontran, kassaohjelman, tarjous-
laskennan, varastopalvelun, projektinseurannan, palkanlaskennan ja Ecom OVeT-
palvelun. Ecom-ohjelmistopaketeista löytyy jokaiselle omaan käyttötarkoitukseen 
sopiva ohjelmisto. /2./ 
 
Ecom-ohjelmistoa on käytetty työmaatekniikan kurssilla, joten ohjelma on minulle 
ennestään tuttu. Sain ohjelman demoversion käyttööni, jolla teen vertailulaskennan 
oman ilmanvaihtolaskentaohjelman kanssa. Ecom-ohjelmistosta löytyy monia hyödyl-
lisiä ohjelmia, mutta käytän vertailussa vain tarjouslaskentaa ja tuoterekisteriä. Tuote-
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rekisteri on erittäin kattava ja sisältää usean tukkuliikkeen tuoteluettelot, mm. LVI-




Tarjouslaskennassa aluksi täytetään kohteen tiedot ja alkuarvot. Alkuarvoissa määri-
tellään töiden ja tarvikkeiden katteet, sosiaalikulut, työnjohtokulut, tuotteiden hävikki 
ja muut kustannukset, matkakustannukset ja päivärahat. Alkuarvot määritetään pro-
sentteina, esim. sosiaalikulujen osuus tuntihinnasta. Alussa voidaan luoda myös erilli-
siä posteja, esim. päätelaitteet, ilmanvaihtokanavat, ilmanvaihtokoneet jne. Kun alku-




Hinnoittelussa tuotteet etsitään laajasta tuoterekisteristä. Tuotteet on hinnoiteltu tuk-
kuliikkeiden hinnoilla, joihin voi laittaa oman alennusprosentin. Kun haluttu tuote 
löytyy, se valitaan, jolloin ohjelma kysyy määrää, johon laitetaan haluttu määrä mas-
salistan mukaan. Tuotteet kerätään yksi kerrallaan ja kerätyt tuotteet näkyvät tarjous-
sivulla. Tuotteilla on normitunnit valmiina ja ohjelma laskee työtunnit määrien perus-
teella. Osassa tuotevalinnoista voidaan valita eri arvoja normitunnille, esim. päätelait-
teissa ohjelma kysyy otetaanko säätötyö mukaan normituntiin. Hinnoittelua voi no-
peuttaa käyttämällä vanhaa samankaltaista tarjousta tai tekemällä valmiita tuotepaket-
teja. Tuotteita voi lisätä myös käsin ja määrittää sekä muuttaa normitunteja ja hintoja 




Kun kaikki tuotteet on hinnoiteltu, näyttää tarjouslaskenta senhetkisen tarjoushinnan. 
Hinta on eritelty useaan osaan: työt, tarvikkeet, matkakustannukset, katteet yms. 
Alkuarvoja voi muokata myös loppuvaiheessa mieleisekseen, jolloin näkee välittö-
mästi muutoksen vaikutuksen loppuhintaan, esim. muuttamalla työn kateprosenttia. 
Kun tarjoushinta vaikuttaa hyvältä eikä mitään enää muuteta, voidaan tarjouksen eri 





Haahtelan kustannusarviolla saadaan ilmanvaihdon hinta-arvio eri vertailukohteissa. 
Kustannusarvio on suuntaa-antava, ja sitä ei voi suoraan käyttää urakkalaskennassa, 
mutta se antaa kuitenkin vertailutuloksen, jota käytetään laskentaohjelmien tuloksien 
rinnalla.  
 
5.1 Talonrakennuksen kustannustieto 2006 
Talonrakennuksen kustannustieto 2006 sisältää talonrakentamisen eri osa-alueiden 
kustannusarviointia. Kirja perustuu vuodesta 1980 ylläpidettyyn talonrakennuksen 
kustannustietojärjestelmään. Kirja antaa tietoa rakennushankkeen eri vaiheiden kus-
tannuksista suunnittelusta toteutukseen. Kirjan ovat laatineet rakennuttamisen, raken-
tamis- ja kiinteistötalouden asiantuntijat tekniikan lisensiaatti Yrjänä Haahtelan joh-
dolla /3, s.8/. 
 
Haahtelan kirjasta on hyötyä omakotitalorakentajasta asunto-osakeyhtiöihin ja myös 
muille rakentamiskustannuksia laskevilla tahoille. Kirjassa on hintatiedot rakennus-, 
putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakkaan, lisäksi erilaisille laitteille ja tietojärjestelmille 
on myös hintatietoja. Hintatiedot vaihtelevat aluekohtaisten hintatasojen mukaisesti, 
esim. pääkaupunkiseudulla on kalliimpaa kuin muualla Suomessa. Taulukossa 2 on 
hintatasot alueittain 
 
TAULUKKO 2. Haahtela-indeksi 1/2006 hintatasot alueittain /2/ 
 
Haahtela-indeksi 1/2006 Hintataso 
Alue 1 Pääkaupunkiseutu 76 
Alue 2 PKS:n ympäristökunnat 75 
Alue 3 Kehyskunnat 72 
Alue 4 Kasvukeskukset 69 
Alue 5 Muu-Suomi 66 





5.2 Ilmanvaihdon kustannukset 
 
Ilmanvaihdon kustannuksien laskentaan on teoksessa luku Ilmanvaihto-osat sivut 279-
286, jota aion käyttää vertailukohteiden hinnoittelussa. Luvusta löytyy ilmanvaihtoko-
neiden, koneiden osien, kanavistojen ja päätelaitteiden hintoja. Lisäksi mukana on 
muutamia erityisjärjestelmiä, esim. purunpoisto.  
 
Tuloilmanvaihtokoneiden mitoitusperusteena ovat ilmamäärä ja ilmanjakotapa sekä 
ilmanvaihtojärjestelmästä ja ilmasto-olosuhteiden tarpeesta riippuen mahdolliset lisä-
osat, esim. kostutus ja jäähdytys. Tuloilmakanaviston mitoitusperusteena on raken-
nuksen ilmamäärän tarve suhteessa tilan tai rakennuksen pinta-alaan, bruttoneliömää-
rään (brm²). Tuloilmakanaviston hintaan vaikuttaa myös jäähdytystarve, eristys, il-
manjakotapa sekä kanttikanavien osuus kanavistosta. Päätelaitteiden mitoitusperus-
teena ovat ilmanjakotapa ja rakennuskohteen pinta-ala sekä käyttötarkoitus.  
 
Poistoilmanvaihdon ilmanvaihtokoneiden, päätelaitteiden ja kanaviston mitoitusperus-
teet ovat samat kuin tuloilmavaihdon vastaavat mitoitusperusteet. Lisäksi poistoil-
manvaihdolle löytyy hintoja myös erityisjärjestelmille, kuten purunpoistolle, hitsaus-





Urakkalaskentakohteina käytän kolmea erilaista kohdetta saadakseni hinnoitteluoh-
jelmani toimivaksi kokonaispaketiksi. Vertailukohteita valitsin eri kokoluokista sekä 
käyttötarkoitukseltaan erilaisia rakennuskohteita. Otin mukaan yhden saneerauskoh-
teen ja kaksi uudisrakennusta. Rakennuskohteiden pitäisi pystyä erottelemaan hinnoit-




Ensimmäinen kohde on uudisrakennus asuinkerrostalo, josta löytyy yhteensä 21 asun-
toa sekä pohjakerroksesta tekninen tila, varastoja, väestönsuoja ja autokatoksia. Ker-
rostalo on 6-kerroksinen ja kerroskorkeus on 3 m. Kerrostalon pinta-ala on 2100 m² ja 
tilavuus on 6300 m³.  
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Kohteen ilmanvaihto tehdään huoneistokohtaisilla lämmöntalteenotolla varustetuilla 
ilmanvaihtokoneilla. Pohjakerroksen, hissikuilun, ja porrashuoneen ilmanvaihto teh-
dään koneellisella poistoilmanvaihdolla. Poistoilmavaihdon huippuimurit sijoitetaan 
vesikatolle. Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet sijaitsevat huoneiston pesuhuo-
neessa. Asuntojen ilmanvaihto on jokaisessa asunnossa samanlainen, raitisilma ote-
taan seinästä US-säleikön kautta ja jäteilma johdetaan hormissa vesikatolle EYMA-
ulospuhallushajottimen kautta. Asuntojen päätelaitteina ovat tuloilmanvaihdossa STH- 
ja KTS-venttiilit, poistoilmanvaihdossa päätelaitteina ovat KSO-S- ja KSO-venttiilit 
sekä keittiössä liesikupu. Ilmanvaihtokonetta ohjataan keittiön liesikuvusta. Jokaisella 
ilmanvaihtokoneella on poisto- ja tuloilman äänenvaimentimet. Pohjakerroksen pääte-




Toinen kohteeni on saneerattava päiväkoti, johon uusitaan koko ilmanvaihtojärjestel-
mä. Kohteessa on keittiö, päiväkerhohuoneita, sali ja yleiset sosiaalitilat sekä yläker-
rassa ilmanvaihdon konehuone. Päiväkodin pinta-ala on 690 m² ja tilavuus on 2230 
m³. 
 
Päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan kokonaisuudessaan ja se sisältää lämmön-
talteenotolla varustetun ilmanvaihtokoneen, päätelaitteet, keittiön höyrykuvun, kes-
kuspölynimuriputkiston laitteineen ja kanaviston, josta suurin osa sijaitsee ullakkoti-
lassa. Ullakkotilan kanavat eristetään kokonaisuudessaan. Tuloilman päätelaitteet ovat 
RHKH- ja RSRP-kattohajottimia sekä KTS-lautasventtiileitä. Poistoilman päätelaitteet 
ovat KSO-lautasventtiileitä ja USR-poistosäleikköjä sekä liesikuvut toimivat pois-
toilmalaitteina. Kohteessa on kaksi erillispoistoa, ilmanvaihtokonehuoneessa ja keitti-





Kolmas kohteeni on uudisrakennus lähikauppa. Kaupassa on myymälätilat, pullonpa-
lautustilat, kylmiö, varasto, jätekatos, lastauslaituri, ilmanvaihtokonehuone, siivous-
komero, toimisto ja henkilökunnan sosiaalitilat, joihin on sijoitettu myös väestönsuoja. 
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Rakennuksen erikoisuutena on asennuskorkeus, joka myymälätilojen osalta on kor-
keimmalla kohdallaan jopa 5,8 m. Kaupan pinta-ala on 1000 m² ja tilavuus on 5000³. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmä sisältää ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotolla, huippuimu-
rilla toteutettuja erillispoistoja, oviverhokojeita, väestönsuojavarustuksen, päätelaitteet 
ja kanaviston, josta osa on myymälätiloissa yli 5 m korkeudessa. Myymälätilan tu-
loilmanvaihto on toteutettu kattoon asennettavilla RCL-linjan NOP-päätelaitteilla ja 
poistoilmanvaihto toimiston päällä olevan varaston seinään sijoitetulla imukartiolla. 
Sosiaalitilat varustetaan kattoon asennettavilla RSKP-tuloilmahajottimilla ja poistoil-
manvaihdossa käytetään KSO-lautasventtiilejä. Pullonpoistotila, WC-tila, osa sosiaali-
tiloista, jätekatos ja ilmanvaihtokonehuone on varustettu erillispoistoilla.  Ilmanvaih-
tokonehuoneen seinään on lisäksi sijoitettu ulkosäleikkö korvausilmalle. Ilmanvaihto-
koneen raitisilma otetaan kaupan takaseinälle sijoitetusta ulkosäleiköstä ja jäteilma 
johdetaan katolle EYMA-ulospuhallushajottimen kautta. Jäähdytystyöt kuuluvat myös 
ilmanvaihtourakkaan. Jäähdytys tehdään ns. ”splitti-jäähdytyksenä.     
 
7 KOHTEIDEN LASKENTAPERUSTEET 
 
7.1 Alkutiedot 
Tein kustannuslaskennat samoilla alkuarvoilla kerrostaloon ja kauppaan, mutta päivä-
kodissa käytin korkeampia katteen prosenttiarvoja, koska kyseessä on saneerauskoh-
de. Kerrostalon ja kaupan työ- ja tarvikekate ovat 10 %, kun työkate päiväkodissa on 
taulukon 1 (Haittalisät normitunteihin rakennustyypin mukaan) mukaisesti 17 %, joka 
sisältää työkatteen 10 % sekä saneerauslisän 7 %, koska työalue ei ole käytössä. Ker-
rostalossa ja kaupassa en laskenut mukaan kilometrikorvausta, koska kohteet sijaitse-
vat lähellä urakoitsijaa. Päiväkotiin kilometrikorvaukset on laskettu mukaan. Hävikki-
prosentti oli 0 %, koska laskin kateprosentin kattavan myös hävikin. Sosiaalikulupro-
senttina kaikissa kohteissa on 75 %. Laskennallinen tuntihinta oli kaikissa kohteissa 




Aluksi laskin jokaisen kohteen massat eli tarvikkeet. Keräsin kanavat, osat ja pääte-
laitteet pohjakuvista. Laitteet ja koneet keräsin pohjakuvista sekä laiteluetteloista. En 
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kerännyt erikseen kannakkeita ja muita pientarvikkeita, vaan tein niille arviohinnan 




Hinnoittelin kohteet massalistojen mukaisesti Ecom-laskentaohjelmalla sekä omalla 
ilmanvaihdon hinnoitteluohjelmalla. Ecom-laskentaohjelmassa ja omassa hinnoitte-
luohjelmassa käytin samoja hintatietoja tarjousten osalta, esim. ilmanvaihtokoneet, 
sekä luovutuspiirustusten ja muiden itse hinnoiteltujen tuotteiden osalta. Tuotehin-
noissa pohjana oli tukkuliikkeiden hinnastot.  
 
 
Haahtela-kustannusarvion tein bruttopinta-alan ja ilmamäärän sekä ilmanjakotavan 
perusteella. Haahtelakustannusarviossa kerrostalo ja kauppa kuuluvat alueeseen 4, 
kasvukeskukset, jonka 1/2006 hintataso oli 69. Päiväkoti kuuluu alueeseen 6, halvan 
rakentamisen alueet, jonka 1/2006 hintataso oli 63. Päivitin hinnat nykypäivän hinta-
tasolle, Haahtelan internet-sivuilta löytyvällä hinta-indeksillä. Kerrostalo ja kauppa 
kuuluvat 1/2011 alkaen hintatasoon 72, päiväkoti kuuluu hintatasoon 66. Kustannus-
arviossa käytin Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto 2006 kirjaa, korotettuna 
hinnat vastaamaan nykypäivän hintatasoa.   
 
8 TULOKSET JA VERTAILU 
 
Tulokset ovat taulukoissa urakkakohteittain. Hinnat ovat arvonlisäverottomia, koska 
arvonlisävero lisätään vasta tarjouksen lopuksi. Nettohinnat ja katteet ovat eriteltyinä 
toisistaan. Haahtela-kustannusarviossa ei ole työtä ja tarvikkeita eritelty, koska kus-
tannusarvio antaa kokonaishinnan. Nettohinnat on pyöristetty lähimpään sataan eu-
roon luettavuuden helpottamiseksi, pyöristyksellä ei ole huomattavaa vaikutusta hinto-
jen vertailuun. Matkakustannukset on eroteltu päiväkodin tuloksissa erilleen, koska ne 
ovat kaikilla laskentatavoilla samat. Menettelin edellä mainitulla tavalla myös kaupan 
nostinkustannuksissa sekä jäähdytyksessä. 
 
Vertailussa painotan laskentaohjelmien eroja toisiinsa eli oman hinnoitteluohjelman ja 
Ecom-ohjelman eroja. Laskentaohjelmien hinnoissa suuria eroja ei pitäisi syntyä. 
Haahtelan kustannusarvio voi huomattavasti erota laskentaohjelmista, koska se on 
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vain suuntaa antava ja laskentaohjelmien hinnat ovat kohteeseen menevien tuotteiden 





Taulukossa 3 on kerrostalon hinnat eri laskentatavoilla eriteltyinä. Kuvassa 12 on ker-
rostalon hinnat kaaviomuodossa esitettynä. 
 
TAULUKKO 3. Asuinkerrostalon hinnat eri laskentatavoilla 
 
 Oma hinnoittelu Ecom Haahtela 
Työn netto 13 700,00 15 900,00 €  
Tarvikkeiden netto 68 400,00 € 73 100,00 €  
Yhteensä netto 82 100,00 € 89 000,00 € 67 500,00 € 
Työkate 1 370,00 € 1 590,00 €  
Tarvikekate 6 840,00 € 7 310,00 €  
Yhteensä katteet 8 210,00 € 8 900,00 € 6 750,00 € 
Kokonaishinta 90 310,00 € 97 900,00 € 74 250,00 € 
 








Työn hintaero laskentaohjelmien välillä on 13,84 % kaavan 7 mukaisesti. 
 	% = 1 − ö	 ö ö	 ö ∗ 100   (7) 
 
Tarvikkeiden hintaero laskentaohjelmien välillä on 6,43 % kaavan 8 mukaisesti. 
 	% = 1 − 	   	  ∗ 100  (8)
  
Kokonaishinnan hintaero laskentaohjelmien välillä on 7,75 % kaavan 9 mukaisesti. 
 	% = 1 −   ∗ 100   (9) 
 
Työn hintaeroon vaikuttaa oman hinnoitteluohjelman eristeiden yksikköhinnoittelu 
(ISE-hinnasto), koska se ei ota huomioon työtunteja, kun taas Ecom:ssa työtunnit ovat 
mukana eristeissä. Tarvikkeiden hinnat ovat melkein samat ja pieni ero voi tulla tuk-
kuliikkeiden eri hinnastoista sekä alennusprosentista. Omassa hinnoittelupohjassa mi-
nulla oli käytössä vain LVI-Dahl Oy:n ohjehinnasto, jossa eri tuoteryhmille oli eri 
alennusprosentit. Ecom-ohjelmassa oli useamman tukkuliikkeen ohjehinnastoja, joi-
den yhteisenä alennusprosenttina käytin -25 %. Kokonaishintaero on alle 10 %, joten 
pitäisin tuloksia luotettavina 
 
Haahtelan kustannusarvio on todellakin vain suuntaa antava, koska eroa omaan hin-
noitteluohjelman kokonaishintaan kertyi yli 20 % ja Ecomin kokonaishintaan yli 30 % 
halvemmaksi, joten en pitäisi Haahtelan kustannusarviota erityisen tarkkana hinnoitte-
lussa. Hintaan voi vaikuttaa jäteilmakanavien pituus, koska ne otetaan jokaiselta ko-
neelta erikseen ja viedään kaikki katolle asti. Tosin kustannusarvion pitikin olla vain 
suuntaa antava, eikä siihen voi suoraan luottaa. 
 
8.2 Päiväkoti  
 
Taulukossa 4 on päiväkodin hinnat eri laskentatavoilla eriteltyinä. Kuvassa 13 on päi-




TAULUKKO 4. Päiväkodin hinnat eri laskentatavoilla 
 
 Oma hinnoittelu Ecom Haahtela 
Työn netto 10 600,00 € 26 200,00 €  
Tarvikkeiden netto 85 600,00 € 75 600,00 €  
Yhteensä netto 96 200,00 € 101 800,00 € 57 700,00 € 
Työkate 1 060,00 € 2 620,00 €  
Tarvikekate 8 560,00 € 7 560,00 €  
Yhteensä katteet 9 620,00 € 10 180,00 € 5 770,00 € 
Matkakustannukset 7 500,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 
Kokonaishinta 113 320,00 € 119 480,00 € 70 970,00 € 
 




Työn hintaero laskentaohjelmien välillä on 59,54 % kaavan 7 mukaisesti. Tarvikkei-
den hintaero laskentaohjelmien välillä on -13,23 % kaavan 8 mukaisesti eli Ecom on 
halvempi. Kokonaishinnan hintaero laskentaohjelmien välillä on 5,50 % kaavan 9 
mukaisesti. 
 
Päiväkodin työn huomattava hintaero ohjelmien välillä selittyy myös eristyksellä, 
koska käytin tässäkin yksikköhintoja. Tässä kohteessa eristysten osuus on huomattava 
verrattuna muihin ilmanvaihtojärjestelmän osiin, koska pääosin kaikki kanavat sijait-
sevat ullakolla. Eristysten suuri osuus korostaa työn suurta hintaeroa. Tarvikkeiden 
hinnassa Ecom on halvempi, koska eristysten yksikköhinnat ovat omassa hinnoitte-
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luohjelmassani laskettu mukaan tarvikkeisiin. Kokonaishintaero 5,50 % osoittaa kui-
tenkin, että hinnat ovat hyvin lähellä toisiaan ja siksi myös päteviä. 
 
Haahtelan kustannusarvion kokonaishintaero omaan hintaan on 49 % ja Ecomin hin-
taan 58 % halvempi. Saneerauslisä ja eristys ovat mukana Haahtelan kustannusarvios-
sa, mutta tulokset eroavat silti huolestuttavan paljon laskentaohjelmien hinnoista. Hin-





Taulukossa 5 on lähikaupan hinnat eri laskentatavoilla eriteltyinä. Kuvassa 14 on lähi-
kaupan hinnat kaaviomuodossa esitettynä. 
 
TAULUKKO 5. Lähikaupan hinnat eri laskentatavoilla 
 
 Oma hinnoittelu Ecom Haahtela 
Työn netto 4 100,00 € 3 700,00 €  
Tarvikkeiden netto 51 800,00 € 55 300,00 €  
Yhteensä netto 55 900,00 € 59 000,00 € 40 700,00 € 
Työkate 410,00 € 370,00 €  
Tarvikekate 5 180,00 € 5 530,00 €  
Yhteensä katteet 5 590,00 € 5 900,00 € 4 070,00 € 
Nostinkulut 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 
Jäähdytys 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 















Työn hintaero laskentaohjelmien välillä on -10,81 % kaavan 7 mukaisesti eli Ecom on 
halvempi. Tarvikkeiden hintaero laskentaohjelmien välillä on 6,33 % kaavan 8 mukai-
sesti. Kokonaishinnan hintaero laskentaohjelmien välillä on 5,25 % kaavan 9 mukai-
sesti. 
 
Työn hinta on itselläni hieman kalliimpi kuin Ecomilla, mutta se ei ole huomattava, 
koska kyseessä on kohtalaisen pieni ilmanvaihtourakka. Ero voi johtua oman hinnoit-
teluohjelman puutteellisesta tuntihinnoittelusta.  Tarvikkeiden hintaero johtuu toden-
näköisesti tukkuliikkeiden hintaeroista ja alennusprosentista (kts. luku 8.1.1 Asuinker-
rostalon tulosten vertailu). Kokonaishinta eroaa vain hieman yli 5 prosenttia, joten 
pitäisin omaa hinnoitteluohjelmaa tässäkin laskelmassa varsin pätevänä. 
 
Haahtelan kustannusarvion kokonaishintaero omaan hintaan on n. 29 % ja Ecom:n 
hintaan n. 36 % halvempi. Haahtelan kustannusarvio antaa tässäkin kohteessa huomat-
tavasti halvemman hinnan, eikä hintaeroa voi millään tavalla selittää. Kustannusarvi-
ossa oli mukana myymäläasennukset, joiden mukaan hinnoittelu on tehty. Kaupan 
asennuskorkeus max. 5,8 m ei pitäisi vaikuttaa paljon hintaan, koska vain osa tuloil-




Omalla ilmanvaihdon hinnoitteluohjelmalla laskemani kokonaishinnat eroavat jokai-
sessa kolmessa kohteessa Ecom-laskentaohjelman kokonaishinnoista 5-8 %, joten 
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hintaerot ohjelmien välillä ovat pieniä. Tosin 8 % hintaero voi olla joissakin kohteissa 
huomattava summa rahaa. Oman hinnoitteluohjelmani kokonaishinta oli jokaisessa 
kohteessa halvempi kuin Ecom-ohjelman hinta.  
 
Suurin osa hintaeroista selittyy eristyksen yksikköhinnoittelulla omassa ohjelmassani, 
jossa hinnastona käytin Itä- Suomen LVI Eristys Oy:n IV-hinnastoa 2011. Hinnasto 
antaa eristykselle yksikköhinnat, jolloin eristyksen normitunteja ei tarvitse erikseen 
laskea mukaan tarjoukseen. Ecom-ohjelmalla lasketaan erikseen eristyksen normitun-
nit ja tuotteet hinnoitellaan tukkuliikkeen eristehintojen mukaan. Päiväkodissa eristyk-
sen laskentatapojen ero tuli selvästi esille, koska siinä eristyksiä oli huomattavasti 
enemmän kuin kahdessa muussa kohteessa. Oman hinnoitteluohjelman työn nettohinta 
oli 10 600 €, ja Ecomin vastaava hinta oli 26 200 €. Tarvikkeissa ero oli toisinpäin eli 
oma nettohinta tarvikkeille oli 85 600 €, kun Ecomin vastaava hinta oli 75 600 €, kos-
ka omassa hinnoittelussa eristyksen yksikköhinnat ovat tarvikkeissa. Päiväkodin ko-
konaishinnat erosivat toisistaan vain 5,50 %, joten työn ja tarvikkeiden erilaiset hinta-
painotukset eivät vaikuttaneet paljon urakan kokonaishintaan. Myös kerrostalossa oli 
hieman eristyksiä, jotka vaikuttivat työhinnan osalta 13,84 % hintaeron syntymiseen. 
Kaupassa ei ollut eristyksiä, joten siellä oma työhinta oli jopa hieman korkeampi kuin 
Ecomin hinta. 
 
Tarvikkeiden nettohinta oli omassa ohjelmassani hieman pienempi kuin Ecom:n net-
tohinta pois lukien päiväkodin. Tarvikkeiden nettohinnoissa vaikutusta oli tukkuliik-
keiden hinnastoeroilla sekä alennusprosenteilla. Omassa ohjelmassani hinnastopohja-
na oli LVI-Dahl Oy:n ohjehinnasto sekä tuoteryhmäkohtainen alennusprosentti. 
Ecom-ohjelmassa oli käytössä useamman tukkuliikkeen ohjehinnastoja, joka helpotti 
tuotteiden hintojen hakua, mutta siitä tuli myös hintaeroja tarvikkeiden bruttohintoi-
hin. Tarvikehintojen yhteisenä alennusprosenttina käytin -25 %, joka myös osaltaan 
vaikutti hintaerojen syntyyn. Tarvikehinnat olisivat olleet vielä lähempänä toisiaan, 
jos Ecomissa olisi ollut vain LVI-Dahl Oy:n hinnasto ja tuoteryhmäkohtaiset alennus-
prosentit. Päiväkoti oli ainoa kohde, jossa tarvikkeiden nettohinta oli korkeampi kuin 
Ecomin nettohinta, koska siinä eristyksien yksikköhinnat olivat mukana tarvikkeiden 
nettohinnassa. 
 
Haahtelan kustannusarvio oli jokaisessa kohteessa huomattavasti alhaisempi kuin oh-
jelmilla tehdyt laskelmat. Kokonaishinta vaihteli 21-60 % välillä ohjelmilla saatuihin 
35 
tuloksiin verrattuna. Kustannusarvion pienin ero muihin ohjelmiin oli 21%, joka oli 
asuinkerrostalossa. Luultavasti kerrostalo oli kaikkein yksinkertaisin suunnittelultaan 
ja toteutustavaltaan, joka helpotti kustannusarvion tarkkaa tekoa. Kustannusarvion 
laadintakin voi vaatia vielä tarkkuutta, mutta tein laskelmat ohjeiden mukaan ja suun-
niteltujen mitoitusarvojen perusteella.  
 
Vertailun perusteella olen todella tyytyväinen omaan hinnoitteluohjelmaan, koska 
hintaero Ecom-ohjelmalla saatuihin hintoihin ei ollut huomattava. Hintaerot vaihteli-
vat työn ja tarvikkeiden nettohinnoissa, mutta se johtui vain erilaisista laskentatavois-
ta, esim. eristysten hinnoittelu. Kokonaishinta tasoitti kuitenkin työn hintojen ja tar-
vikkeiden hintojen eroja.  Ecom-ohjelma on hyvä vertailukohta, koska sitä käytetään 
laajalti ympäri Suomen. Haahtelan kustannusarvio ei antanut toivottua tulosta, koska 
olisin halunnut käyttää kustannusarviota suuntaa antavana, joka ennemmin antaa liian 
korkean kuin liian matalan hinta-arvion. Kustannusarvio oli lähimmilläänkin yli 20 % 
väärässä, joten en lähtisi käyttämään sitä urakkalaskennassa. 
 
Hinnoitteluohjelmassani on vielä mahdollisuus kehittää ainakin hinnoittelua nopeam-
maksi lisäämällä automaatiota kaavojen avulla. Myös tuoterekisteriä pitää päivittää 
säännöllisesti, mutta päivitys on helpointa urakkalaskennan ohessa, koska ohjelmaa 
käyttämällä tulevat kehittämiskohdat parhaiten esille. Ohjelmaa on helppo muokata, 
kun osaa käyttää hieman Excel-taulukko-ohjelmaa.  Hinnoitteluohjelmasta tuli helpos-
ti käytettävä ja muokattava laskentaohjelma, joka oli työn tarkoituksena.
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Koko Tuote kpl/m Lisätiedot
100 kanava 70
125 kanava L13 84 solukumi 13
125 kanava L19 210 solukumi 19
125 kanava 705
125 kanava EI 60 10 paloeristys EI 60
160 kanava EI 60 18 paloeristys EI 60
125 kulmayhde 90° L13 78 solukumi 13
125 kulmayhde 90° 70
160 kulmayhde 90° EI 60 2 paloeristys EI 60
125-100 muuntoyhde 42
125 t-yhde 84









125 äänenvaimennin 42 ÄV-125-900
liesikupu 21 MEPTEK
LTO-ilmanvaihtokone 21 MEPTEK
125 ulospuhallushajotin 21 EYMA+BOGA
125 puhdistusluukku EI 60 28 paloeristys EI 60
125 puhdistusluukku 42
huippuimuri <0,3 m³/s 8

















100 kulmayhde 90° 10
125 kulmayhde 90° 40
160 kulmayhde 90° 13
200 kulmayhde 90° 10
250 kulmayhde 90° 2
315 kulmayhde 90° 18
400 kulmayhde 90° 13
100 kulmayhde 45° 6
125 kulmayhde 45° 20
160 kulmayhde 45° 22
200 kulmayhde 45° 19
250 kulmayhde 45° 2
315 kulmayhde 45° 4
400 kulmayhde 45° 9
125 lähtökaulus tasolle 1
160 lähtökaulus tasolle 1
250 lähtökaulus tasolle 2
315 lähtökaulus tasolle 5
















125-100 lähtökaulus putkelle 2
160-125 lähtökaulus putkelle 10
200-125 lähtökaulus putkelle 2
200-160 lähtökaulus putkelle 8
250-125 lähtökaulus putkelle 6
250-160 lähtökaulus putkelle 4
250-200 lähtökaulus putkelle 6
315-125 lähtökaulus putkelle 7
315-200 lähtökaulus putkelle 15
400-200 lähtökaulus putkelle 4
















100 äänenvaimennin 1 ÄV-100-600
125 äänenvaimennin 1 ÄV-120-600
160 äänenvaimennin 2 ÄV-160-600
250 äänenvaimennin 1 ÄV-250-900
315 äänenvaimennin 1 ÄV-315-900
160 imukartio 1
160 moottorisulkupelti 1 SBP-4L
100 säätöpelti 1 PRA
125 säätöpelti 3 PRA
160 säätöpelti 1 PRA
250 säätöpelti 2 PRA
315 säätöpelti 3 PRA
400 säätöpelti 3 PRA


























LTO-ilmanvaihtokone 1 Koja 2 m³/s
huippuimuri <0,3 m³/s 2
800 ulospuhallushajotin 1 EYMA






100 palopelti 1 ETPR-EI
125 palopelti 2 ETPR-EI
160 palopelti 1 ETPR-EI
250 palopelti 2 ETPR-EI
315 palopelti 4 ETPR-EI
400 palopelti 3 ETPR-EI
400x300 ulkosäleikkö 1 RIS
1300x400 kanttikanava 7


















800x800 kanava L100 17
125 kulmayhde 90° 25
160 kulmayhde 90° 5
200 kulmayhde 90° 4
250 kulmayhde 90° 19
315 kulmayhde 90° 2
630 kulmayhde 90° 2
315-200 muuntoyhde 4
630-315 muuntoyhde 2
315-160 lähtökaulus putkelle 20




















































huippuimuri 1,5 m³/s 1
huippuimuri <0,3 m³/s 4
LTO-ilmanvaihtokone 1 Koja 2 m³/s
oviverhokojeet 3 Frico
